



GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

Ambato, 01 de marzo del 2024
COMSECA-MBFG- MEMO-2024-023
Flow: 2024-13999



GAD Municipalidad de Ambato

Ingeniero
Luis Fernando Bedón Vásquez
Director Ejecutivo
COMSECA

Presente.-

Asunto: Cronograma Rendición de
Cuentas COMSECA 2023

De mi consideración:

Con un saludo cordial, por la presente en atención a la delegación del Equipo Técnico de Rendición de Cuentas 2023; me permito remitir el Cronograma de actividades para el proceso en mención; mismo, que debe ser socializado a los involucrados para su adecuada aplicación.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:
MARIA BELEN FREIRE
GUEVARA

LA NUEVA HISTORIA

Ing. María Belén Freire Guevara
Analista de Planificación y Evaluación
COMSECA

Anexo:

- Hoja Ruta

Cc: archivo
Involucrados
01/03/2024
MBFG





GAD MUNICIPALIDAD
DE AMBATO

CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE AMBATO

RENDICIÓN DE CUENTAS 2023

HOJA DE RUTA

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 1			
Mapeo de actores	Viernes 01 de marzo de 2024	COMSECA	Tlgo. Alex Muñoz Analista de Convivencia Ciudadana Ing. Joel Acosta Técnico de Recuperación de espacios Públicos Ing. Julián Gómez Analista de Prevención y Seguridad
Entrega de Invitaciones	Lunes 04/03/2024 Martes 05/03/2024	COMSECA	Tlgo. Alex Muñoz Analista de Convivencia Ciudadana Ing. Joel Acosta Técnico de Recuperación de espacios Públicos Ing. Julián Gómez Analista de Prevención y Seguridad Sr. Andrés Valle Conductor Sr. Eduardo Yanzapanta Conductor Sr. Francisco Marcalla Conductor
Consulta Ciudadana	Jueves 07 de febrero de 2024 10:00	Sala de Prensa GADMA	Dis. Mauricio Yansatuña Analista de Comunicación e Imagen Institucional Com. Soc. Marco Vela Técnico de Imagen Institucional Lcda. Andrea Játiva Técnico de comunicación institucional Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación
Elaboración Acta de reunión Consulta Ciudadana	Viernes 08 de marzo de 2024	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación
Entrega de temas de la Consulta Ciudadana al GAD	Viernes 08 de marzo de 2024	COMSECA	Tlgo. Alex Muñoz Analista de Convivencia Ciudadana Ing. Joel Acosta Técnico de Recuperación de espacios Públicos Ing. Julián Gómez Analista de Prevención y Seguridad Sr. Andrés Valle Conductor Sr. Eduardo Yanzapanta Conductor Sr. Francisco Marcalla Conductor





Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
FASE 2			
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	Permanente	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación
Elaboración del informe preliminar	18-20 de marzo de 2024	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación Dis. Mauricio Yansatuña Analista de Comunicación e Imagen Institucional Com. Soc. Marco Vela Técnico de Imagen Institucional Lcda. Andrea Játiva Técnico de comunicación institucional Tlgo. Alex Muñoz Analista de Convivencia Ciudadana Ing. Joel Acosta Técnico de Recuperación de espacios Públicos Ing. Julián Gómez Analista de Prevención y Seguridad
Revisión del informe preliminar	21 de marzo de 2024	COMSECA	Ing. Luis Fernando Bedón Director Ejecutivo COMSECA Equipo COMSECA
Logística y programación del Evento de Rendición de Cuentas. Includa la impresión o difusión del informe preliminar.	01 - 30 de marzo de 2024	COMSECA	Dis. Mauricio Yansatuña Analista de Comunicación e Imagen Institucional Com. Soc. Marco Vela Técnico de Imagen Institucional Lcda. Andrea Játiva Técnico de comunicación institucional
FASE 3			
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas (entrega de convocatorias e informe de rendición de cuentas)	01 - 05 de abril de 2024	COMSECA	Tlgo. Alex Muñoz Analista de Convivencia Ciudadana Ing. Joel Acosta Técnico de Recuperación de espacios Públicos Ing. Julián Gómez Analista de Prevención y Seguridad Sr. Andrés Valle Conductor Sr. Eduardo Yanzapanta Conductor Sr. Francisco Marcalla Conductor
Logística y programación del Evento de Rendición de Cuentas	01 - 21 abril de 2024	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación Dis. Mauricio Yansatuña Analista de Comunicación e Imagen Institucional





Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
			Com. Soc. Marco Vela Técnico de Imagen Institucional Lcda. Andrea Játiva Técnico de comunicación Institucional
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	Permanente	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación Dis. Mauricio Yansatuña Analista de Comunicación e Imagen Institucional Com. Soc. Marco Vela Técnico de Imagen Institucional Lcda. Andrea Játiva Técnico de comunicación institucional
Participación en la deliberación pública	22 de abril de 2024	Por definir	Ing. Luis Fernando Bedón Director Ejecutivo COMSECA Equipo COMSECA
FASE 4			
Levantamiento Verificables Proceso e Rendición de Cuentas	25 - 28 de abril de 2024	COMSECA	Ing. María Belén Freire Analista de Planificación y Evaluación
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	29 de abril de 2024	COMSECA	Ing. Luis Fernando Bedón Director Ejecutivo COMSECA Equipo COMSECA
Incorporación del proceso de rendición de cuentas	01 - 04 de mayo de 2024	COMSECA	Ing. Edgar Velalcázar Analista de Tecnologías

EQUIPO DE RENDICIÓN DE CUENTAS


Ing. María Belén Freire Guevara
Analista de Planificación y Evaluación


Dis. Mauricio Yansatuña
Analista de Comunicación e Imagen Institucional


Ing. Edgar Velalcázar
Analista de Tecnologías

