



Ambato, 03 de abril de 2025

PARA: Magister
Jessica Patricia Freire Carrillo
Analista De Producción Comunicacional

Ing.
Diego Xavier Almache Romo
Analista De Tics

Tecnologo
Alex Fernando Muñoz Pilamunga
Coordinador De Prevención Y Articulación

ASUNTO: Cronograma Proceso Rendición de Cuentas 2024

De mi consideración:

Con un cordial saludo, en atención al proceso de Rendición de Cuentas 2024, a la reunión llevada a cabo el viernes 15/03/2024; me permito remitir los acuerdos de la programación del evento.

HOJA DE RUTA

FASE 1

Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Mapeo de actores	01/04/2025	COMSECA	Coordinación de Prevención y Articulación Comunicación e Imagen Institucional
Elaboración de Invitaciones Asamblea	02/04/2025 - 05/04/2025	COMSECA	Comunicación e Imagen Institucional
Entrega de Invitaciones	07/04/2025 - 10/04/2025	COMSECA	Coordinación de Prevención y Articulación Comunicación e Imagen Institucional





Publicación en redes sociales y página web de la Asamblea	07/04/2025	COMSECA	Comunicación e Imagen Institucional
Consulta Ciudadana	11/04/2025 16h00	Sala Magna	Comunicación e Imagen Institucional
Entrega de temas de la Consulta Ciudadana al COMSECA	11/04/2025	Sala Magna	Planificación y Evaluación
FASE 2			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Elaboración del informe preliminar	18/04/2025 - 25/04/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación
Aprobación del informe preliminar por la máxima autoridad	02/05/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación
Bosquejar e imprimir el informe	05/05/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación
Seguimiento a la entrega del informe a la ciudadanía	05/05/2025 - 08/05/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación
FASE 3			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Evaluación ciudadana al informe de rendición de cuentas	09/05/2025 - 21/05/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación
Seguimiento al proceso de convocatoria a la deliberación pública	09/05/2025 - 21/05/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación



Participación en la deliberación pública	22/05/2025 16h00	Parroquia Santa Rosa	Coordinación de Prevención y Articulación Comunicación e Imagen Institucional
FASE 4			
Actividad	Fecha	Lugar	Responsable
Seguimiento a la incorporación de la opinión ciudadana	22/05/2025 - 13/06/2025	COMSECA	Planificación y Evaluación

En tal sentido, solicito comedidamente considerar los compromisos adquiridos para su efectivo cumplimiento.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,

Atentamente,



F i r m a d o
electrónicamente por:
MARIA BELEN FREIRE
GUEVARA
Fecha: 03/04/2025

Ingeniera

Maria Belén Freire Guevara

Analista De Planificación Y Evaluación

m freire /

